

Arbejdet med trafikforholdene i Lindevangsområdet

Grupper

Torsdag d. 20. september 2018 igangsatte Lyngby Taarbæk Kommune det endelige arbejde med at finde en helhedsløsning for trafikken i hele Lindevangsområdet - området mellem Skodsborgvej, Kongevejen, Bredevej og kommunegrænsen til Rudersdal.

Interesserede grundejere fra Lindevangsområdet mødte op på Rådhuset, hvor de blev præsenteret for projektet og inddelt i to selvstændige og selvstyrende grupper.

Tidslinje og proces

Der arbejdes med en "arbejdsperiode" på ca. syv måneder frem mod en endelig trafikplan i april 2019.

Lyngby Taarbæk Kommune fremlagde følgende plan/forslag til, hvad arbejdsgrupperne kan lave det næste halve år:

Fra 20.september -medio december (3 mdr.):

Emner til diskussion/opgaver:

Principper og retninger
Lokaliteter/konkrete steder
Adfærd og virkemidler
Beskrive hvad I er enige og uenige om

Fra medio december til primo februar (2 mdr.)

Emner til diskussion/opgaver:

Konkretisering
Adfærd og virkemidler
Handlingsorienterede tiltag

Fra primo februar til primo april (2 mdr.)

Emner til diskussion/opgaver:

Tilretning af plan
Færdiggørelse af trafikplan med henblik på fremlæggelse

Gruppemøder og præsentation

I løbet af perioden mødes de enkelte grupper dels hver for sig og dels 3 gange sammen med Lyngby Taarbæk Kommune, hvor de præsenterer deres arbejde/resultater.

Midtvejsmøde medio december 2018

Præsentationsmøde primo februar 2019

Præsentationsmøde af plan i april 2019

Aflevering af endelig trafikplan i april 2019